

Autocollants Accueillants

Calendrier de mise en œuvre

Durée	Échéances	Avancement projet
	oct.25	Début du projet
2 mois	déc.25	Développement du projet Processus participatif : rencontres, définition des critères, sélection des pictogrammes, ...
1 mois	févr.26	Création graphique
1 mois	mars.26	Présentation au groupe de travail, feed-back Corrections et ajustements Tests
1 mois	avr.26	Production
1 mois	juin.26	Communication
2 saisons	été 26 hiver 26	Distribution dans les lieux veveysans
A disposition pour les suivants ...		