

## CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

- **Octobre 2025** : Annonce des résultats
- **Novembre/Décembre 2025** : Réunion avec les différents intervenants du projet, prospection d'une salle pour la performance
- **Janvier/février 2026** : Recherche d'itinéraires accessibles pour les balades, confirmation de réservation de la salle pour la performance, réservation du matériel logistique pour la performance
- **Mars 2026** : Prospections sur place avec l'artiste sonore et les collectifs associatifs (ASL et Affluent), visite de la salle avec le musicien pour évaluer les besoins et le déroulé de la soirée
- **Avril 2026** : Communication autour du projet (réseaux sociaux, agendas en ligne, presse) et gestion des inscriptions aux balades
- **Mai 2026** : Mise en œuvre des 4 balades et de la performance
- **Juin 2026** : Mise en ligne des enregistrements des balades et de la performance, bilan collectif de la mise en œuvre du projet