

## Calendrier de mise en oeuvre

Projet - Grilles de Filtration d'eaux claires

2026

2027

Sujet	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Réception des financements et passage de commande auprès de l'entreprise Afiro	Fin Oct.														
Préparation de la commande des grilles par l'entreprise Afiro															
Installation des 55 grilles															
1 nettoyage des grilles															
2 nettoyages des grilles															
3 nettoyages des grilles															
4 nettoyages des grilles															
Potentiel renouvellement des financements															