

Planning prévisionnel du « banquet du parrainage »

Mai 2025

- Dépôt de la demande de financement auprès de la Bourse des projets durables de la Ville de Vevey

Novembre 2025

- Si la demande est acceptée : séance de lancement du projet avec les parties prenantes (référents, partenaires, bénévoles)
 - Si la demande est refusée ou partiellement acceptée : recherche de financements complémentaires (fonds privés, autres appels à projets)
-

Janvier 2026

- Demande de location du Jardin du Rivage (option beau temps)
- Demande de réservation de la Salle du Castillo (plan B en cas de pluie)

Avril 2026

- Première réunion de coordination opérationnelle (logistique, cuisine, communication)

mai 2026

- Lancement de la communication locale (affiches, réseaux sociaux, presse locale)
- Identification et prise de contact avec fournisseurs, artisans et animateurs culturels

Juin 2026

- Recrutement et briefing des bénévoles
- Mise en place du planning des stands culinaires
- Coordination avec les jeunes migrant·e·s et les familles

Août 2026

- Début des ateliers de préparation culinaire
- Sélection finale des ingrédients de saison, locaux et écologiques
- Finalisation des aspects logistiques (vaisselle, stands, décorations)

Début septembre 2026

- Impression des fiches-recettes à distribuer
- Réunion de coordination générale avec tous les intervenants

Mi-septembre 2026

- Vérification météo et confirmation du lieu (Rivage ou Castillo)
- Répétition générale de la logistique

Fin septembre 2026

- Jour J : Banquet du Parrainage
- Le lendemain : rangement, nettoyage, remerciements

Début octobre 2026

- Diffusion des photos, témoignages et vidéos
- Rédaction du bilan du projet à transmettre aux partenaires et financeurs