

Calendrier de mise en œuvre : MycéliYUMMY

Résumé

- **Octobre 2024:** Acceptation de la proposition et début de la recherche de l'emplacement.
- **Décembre 2024:** Finalisation de l'emplacement.
- **Janvier 2025:** Préparation initiale et approvisionnement.
- **Février 2025:** Installation de la champignonnière et recrutement des membres.
- **Mars 2025:** Début de la culture.
- **Avril 2025:** Première récolte et évaluation.
- **Mai 2025:** Production continue et améliorations.
- **Juin 2025 et au-delà:** Planification à long terme, mise en place des activités de formation et de visites, et expansion potentielle.

Ce calendrier permet une recherche et une sélection du lieu sur une période de trois mois, offrant une flexibilité accrue pour trouver un emplacement adéquat pour la champignonnière. Il se peut que la recherche prenne beaucoup plus de temps !

En Détail

Octobre 2024: Acceptation de la Proposition

- **1er - 15 octobre 2024:**
 - La proposition est examinée et acceptée. Rencontre avec le bureau de la durabilité, discussions du soutien disponible pour trouver un lieu.
 - Lancement de la campagne de communication

Octobre - Décembre 2024: Recherche et Sélection du Lieu

- **16 octobre - 31 décembre 2024:**
 - Identifier des emplacements potentiels pour la champignonnière.
 - Effectuer des visites de sites et des évaluations.
 - Collaboration étroite avec les services de la ville de Vevey pour trouver un lieu.
 - Finaliser les accords de prêt d'usage, location ou autre accord.

Janvier 2025: Préparation Initiale et Approvisionnement

- **1er - 15 janvier 2025:**
 - Nettoyer et préparer le site sélectionné.
 - Concevoir l'aménagement de la champignonnière.
- **16 - 31 janvier 2025:**
 - Acheter les équipements et matériels nécessaires (tente de culture, climatisation, étagères, conteneurs, outils, etc.).

- Commande en semences de champignons (mycélium sur grain) et en matériaux de substrat.

Février 2025: Installation de la Champignonnière et Recrutement de Bénévoles

- **1er - 15 février 2025:**
 - Installer les étagères, conteneurs et systèmes de contrôle climatique.
 - Commencer à préparer le substrat et à l'inoculer avec les semences de pleurotes.
- **16 - 28 février 2025:**
 - Recruter et former des membres.
 - Développer et mettre en place un calendrier de membres.

Mars 2025: Cultivation Initiale de Champignons

- **1er - 15 mars 2025:**
 - Surveiller et maintenir des conditions de croissance optimales (température, humidité, propreté).
 - Résoudre tout problème initial.
- **16 - 31 mars 2025:**
 - Continuer l'entretien et la surveillance des champignons.
 - Préparer la première récolte.

Avril 2025: Première Récolte et Évaluation

- **1er - 15 avril 2025:**
 - Effectuer la première récolte de champignons (pleurotes).
 - Évaluer le rendement et la qualité.
 - Communication sur les réseaux et nouvelle campagne de recrutement
- **16 - 30 avril 2025:**
 - Apporter les ajustements nécessaires au processus de culture.
 - Commencer à planifier les cycles de culture suivants.

Mai 2025 et Après: Production Continue et Expansion

- **1er - 15 mai 2025:**
 - Mettre en œuvre des améliorations basées sur l'évaluation de la première récolte.
 - Continuer les cycles de production réguliers.
- **16 - 31 mai 2025:**
 - Étendre le recrutement des membres si nécessaire.
 - Explorer les opportunités d'augmentation de la production ou de diversification des variétés de champignons.
 - Explorer les opportunités de créer des extraits de champignon.

Juin 2025 et Au-delà: Planification à Long Terme et Expansion

- **1er juin 2025 et au-delà:**

- Établir des partenariats avec les habitants du quartier, marchés locaux ou les restaurants pour les ventes.
- Continuer à surveiller et optimiser la production.
- Planifier une expansion potentielle ou l'ajout de nouvelles variétés de champignons.
- Mettre un place un cycle de visites du lieu
- Mettre un place une formation d'introduction plus structurée pour les membres.